

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

от 22.09.2021

№ 834

О подготовке к введению и реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях Анжеро-Судженского городского округа на 2021-2027 гг

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Возложить на отдел общего и дополнительного образования управления образования (О.А. Анкудинова) функции муниципального координатора по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ООО (срок: постоянно)
2. Утвердить состав рабочей группы по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования, утвержденные приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287 (приложение 1)
3. Возложить на отдел организационно-методической и инновационной работы МКУ «Функционально-аналитический центр» (Г.А. Грязнова) функции консультационно методической службы (горячей линии), обеспечивающей

методическую поддержку школ, педагогов по вопросам подготовки к введению обновленных ФГОС НОО и ООО (срок: постоянно).

4. Отделу общего и дополнительного образования (Анкудинова О.А.), отделу организационно-методической и инновационной работы МКУ «Функционально-аналитический центр» (Грязнова Г.А.):

4.1. организовать исполнение Плана мероприятий (дорожной карты) перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования на 2021-2027 годы (срок: в течении всего периода),

4.2. обеспечить методическое сопровождение реализации мероприятий (дорожной карты) перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования на 2021-2027 годы (срок: в течении всего периода),

4.3. провести анализ готовности образовательных организаций к реализации основной образовательной программы начального и основного общего образования в соответствии с новыми ФГОС НОО, ООО до 25 июня 2022 года

5. Руководителям общеобразовательных организаций:

5.1. разработать Планы (дорожные карты) мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021-2027 гг;

5.2. провести самоанализ готовности образовательной организации к реализации основной образовательной программы начального и основного общего образования в соответствии с новыми ФГОС НОО, ООО до 01 декабря 2021 года, 01 февраля 2022 года, 01 апреля 2022 года, 01 июня 2022 года.

5.3. обеспечить переход с 1 сентября 2022 года на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой

Начальник управления образования

М.В. Семкина

Состав рабочей группы по обеспечению перехода на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования

№	ФИО	статус
1	Семкина М.В., начальник УО	председатель
2	Гринцевич Ю.В., замначальника УО	зампредседателя
3	Анкудинова О.А., начальник отдела общего и дополнительного образования УО	Ответственный за обеспечение перехода на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования
4	Грязнова Г.А., начальник отдела ОМиИР МКУ ФАЦ	участники
5	Руководители общеобразовательных организаций АСГО	участники

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационное и нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Участие в мероприятиях Министерства образования Кузбасса по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях	постоянно		Семкина М.В., Анкудинова О.А. Грязнова Г.А.
1.2	Изучение федеральных и региональных документов, инструктивно-методических писем; формирование банка нормативно-правовых документов	весь период	Создание пакета федеральных и региональных документов, инструктивно- методических писем	Специалисты УО, отдела ОМиИР МКУ ФАЦ
1.3	Создание рабочей группы, ответственной за реализацию мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций	Сентябрь 2021 г	Приказ УО о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Семкина М.В., Руководители ОО
1.4	Разработка и утверждение муниципального Плана (дорожной карты) мероприятий перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования на 2021-2027 годы	Октябрь 2021 года	План (дорожная карта) мероприятий перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования на 2021-2027	Семкина М.В., Грязнова Г.А.

1.5	Создание условий для сопровождения перехода ОО на новые ФГОС НОО и ООО: – включение в план работы ГМО мероприятий по сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ООО; – включение в план работы ГМО мероприятий по распространению лучших практик по апробации Примерных программ по учебным предметам;	Весь период	Корректировка плана работы УО, ОО	Специалисты УО, отдела ОмиИР МКУ ФАЦ
1.6	Организация мониторинга реализации перехода ОО на новые ФГОС НОО и ООО:			Специалисты УО, отдела ОмиИР МКУ ФАЦ
1.6.1.	самооценка готовности ОО к переходу на ФГОС НОО и ООО;	до 01 декабря 2021 г, 01 февраля 2022 г, 01 апреля 2022 г, 01 июня 2022 г	Карта оценки ОО по переходу на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО, Аналитические материалы, локальные-нормативные акты	
1.6.2.	подготовка ОО нормативных документов, обеспечивающих переход на ФГОС 2021	До 25.06.2022		
1.6.3.	разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО;	дата разработки до 01.07.2022 Контрольная дата мониторинга 01.08.2022		
1.6.4	разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной	До 01.08.2022		

	организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО;			
1.6.5	разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год;	До 01.08.2022		
1.6.6	разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 01.08.2022		
1.6.7	внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования:	До 01.09.2022		
1.6.8	Включение в план работы отдела ОмиИР МКУ ФАЦ, ООО мероприятий по организации введения обновленных ФГОС, в том числе по организации наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения ФГОС	постоянно	Планы работы	Специалисты отдела ОмиИР МКУ ФАЦ, ООО
2. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1. Управление и организация деятельностью образовательной организации в условиях внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО				

2.1.1	Проведение установочного совещания рабочей группы муниципалитета по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях	Сентябрь 2021	Протокол совещания	Анкудинова О.А.
2.1.2	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	сентябрь 2021	План методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Специалисты отдела ОМиИР МКУ ФАЦ (Грязнова Г.А.)
2.1.3.	Организация модельного семинара «Планирование ООП: рабочая программа воспитания»	Октябрь 2021	Проект программы воспитания	Фролова М.И.
2.1.4	Корректировка плана методических семинаров, повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	План методических семинаров, повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Специалисты отдела ОМиИР МКУ ФАЦ (Грязнова Г.А.)
2.1.5	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Консультационная методическая поддержка педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ОО	Специалисты отдела ОМиИР МКУ ФАЦ (Грязнова Г.А.)
2.1.6	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС	В течение всего периода	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО	Специалисты отдела ОМиИР МКУ ФАЦ (Грязнова Г.А.)
2.2. Основные принципы организации учебной и внеурочной деятельности при реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО				

2.2.1	Проведение совещания для администрации общеобразовательных организаций «Цели и задачи образовательных организаций муниципалитета на 2022 год по введению обновленных ФГОС НОО и ООО»	ноябрь, 2021		Специалисты УО, отдела ОмиИР МКУ ФАЦ
2.2.2	Семинар «ФГОС НОО и ООО: структура, содержание, отличительные особенности разработки образовательных программ»	Декабрь, 2021		Ивкина О.В.
2.2.3	Цикл семинаров, воркшопов:			
	Семинар «Разработка общеобразовательной организацией АОП в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО с учётом соответствующих примерных адаптированных программ общего образования»	Август, 2022	программа	Грязнова Г.А.
	Практический семинар «Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО»	Сентябрь 2022		Грязнова Г.А., Бортникова А.С. (ООШ №17)
	Воркшоп «Формирование программ коррекционной работы»	Октябрь, 2022	программа	Грязнова Г.А., Педагог-психолог СОШ №1, ООШ №8
	Митап «Создание специальных условий образования для обучающихся с ОВЗ с учётом их особых образовательных потребностей (ФГОС НОО и ФГОС ООО)	Ноябрь, 2022	модель	Грязнова Г.А., СОШ №12»
	Семинар «Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2022		Грязнова Г.А., Гимназия №11
	Воркшоп «Организация внеурочной деятельности в начальной и основной школе»	Февраль, 2023	модель	Грязнова Г.А., ООШ №36
	Семинар «Реализация личностно-ориентированного подхода при введении ФГОС НОО и ООО»	Март, 2023		Грязнова Г.А., Педагог-психолог СОШ №3

2.2.4	Муниципальная конференция «Итоги введения обновленных ФГОС: проблемы, перспективы»	Апрель, 2023	Программа, тексты выступления	Кривенкова Н.В., СОШ №22
3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021	Аналитическая справка	Дайнеко О.В.
3.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежегодно в течение всего периода	Аналитическая справка	Грязнова Г.А., зам директоров ОО
3.3.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.	Грязнова Г.А., замдиректоров ОО
4. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1.	Создание страницы на официальном сайте УО по введению ФГОС НОО и ООО	Сентябрь-октябрь 2021	Сайт УО	Лелеко Р.В.
4.2.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Сайт УО	Лелеко Р.В.
4.3.	Мониторинг размещения на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022	Аналитическая справка	Гринцевич Ю.В.